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INNOVATIONSPROJEKT –  

EINLADUNG NACHBARSCHAFTS-

AUSFÜHRUNGSINFORMATION 6 

7. Mai 2022 

 

Termin Freitag, 06. Mai 2022 

15.30 Uhr – Baustellenrundgang, Treffpunkt vor dem Haupteingang  

(gutes Schuhwerk wichtig) 

16.30 Uhr – Besprechung, Treffpunkt vor dem Haupteingang, Weg in die 

Mensa ist beschriftet 

 

Teilnehmer        Nachbarn und Interessierte aus der Gemeinde Cham, Präsentation durch 

Stefan Baumgartner (G. Baumgartner AG) und Manuel Liechti (Alfred Müller 

AG) 

  

Notizen Website: https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen (auf 

Wunsch per e-mail)  

  

Liebe Nachbarinnen, Liebe Nachbarn, Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir laden Sie ein zur Nachbarschafts-Ausführungsinformation 6 für das Innovationsprojekt 

Gottfried Baumgartner. Die Baugrube vom Bauabschnitt 1 (Tiefgarage) ist fast fertig und der 

Baumeister hat die Krane gestellt und die Betonmischer fahren bereits auf. Beim 

Bauabschnitt 2/3 sollte der Aushub Ende Mai auch fertig sein. Leider muss bis Ende April noch 

einiges an Fels herausgespitzt werden.  

Nachfolgend zwei Bilder vom 14.04.2022: links Bauabschnitt 1, rechts Bauabschnitt 2/3: 

 
Wir schätzen, dass per Juni 50% der LKW-Fahrten erfolgt sind. 

 

 

  

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
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Eine kleine Sensation haben die Archäologen festgestellt: Nach den in früheren Jahren 

freigelegten Römerfunden wurden nun die wahrscheinlich ersten Eichen nördlich der Alpen 

gefunden. SF Schweiz aktuell berichtete am Montag 11.04.2022 darüber. Weiter wurde ein 

Wildschweinzahn gefunden, welcher wahrscheinlich auch aus diesen Tagen stammt. 

Aufgrund der Stückelung ist nicht auszuschliessen, dass dieser Zahn sogar die Trophäe eines 

Menschen war. Wir werden das Amt für Denkmalpflege und Archäologie fragen, ob wir diesen 

oder jenen Fundgegenstand präsentieren dürfen. 

 

Nachfolgend die Bilder: links: Wildschweinzahn, rechts Bild aus der Zuger Presse vom 

12.04.2022 

 
 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, auf einem Baustellenrundgang gemeinsam einen 

Augenschein vorzunehmen und anschliessend über die aktuelle Situation und das 

Programm in der Mensa zu informieren. Sie können auch erst zum zweiten Teil 

dazukommen (Apéro) oder früher gehen. Beim Rundgang wird bereits dieser oder jener 

Punkt erläutert. 

 

Zum Schluss noch die Ankündigung des Baustellenfests am Samstag, 27. August mit 

folgendem Ablauf: 9, 10, 11 Uhr Rundgänge, Treffpunkt Haupteingang, 11.45 Uhr offizielle 

Begrüssung/Ansprachen am Weiher hinter der Baustelle und anschliessend gemütliches 

Beisammensein bei Wurst und Brot. 

 

 

Traktanden:        

- AUSFÜHRUNGSINFORMATION 5 kurz durchgehen 

- Ausblick / Termine 

- Position des Portalkrans an der Flurstrasse für den Bauabschnitt 2/3 

- Diskussion Fragen und Verbesserungen 

 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 

Stefan Baumgartner 

Exekutiver Verwaltungsratspräsident 

G. Baumgartner AG   
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1. ÜBERBLICK – AUSGANGSLAGE 
 

Flugaufnahme der Situation: 
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Erklärung der Bauabschnitte 0-4: 
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2. AUSFÜHRUNGSINFORMATION 5 KURZ WIEDERHOLEN 
 

Link zu den Notizen: https://www.baumgartnerfenster.ch/Nachbarschaftsinformation/20211126-Baumgartner-

Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen.pdf 

 

Aktueller Baufortschritt 

siehe Bilder Einladung. 

 

3. TERMINE / INSTALLATIONSPLÄNE 
 

2021: Anfang Dezember: Spundwände und Abbruch fertig 

 

2022: Anfang Jahr Werkleitungen fertig stellen 

 

2022: Pfahl und Aushubarbeiten bis in den Frühsommer. 

 

2022: Parking im Herbst fertig (Bauabschnitt 1) 

 

2023: Ende Januar Rohbau 2 fertig (Bauabschnitt 2+3) 

 

2023: ab November Abbruch Flurstrasse Baumgartner Fenster Bauabschnitt 4 

 

2024: Spundwände ziehen: ab September 2024 

 

2025: Bauabschnitt 4 (Etappe 2): Fassade fertig März 2025 

 

2025: Frühling: Umgebung wiederherstellen 

 

2025: Fertigstellung 2025, Feier Jubiläum 200 Jahre Baumgartner Fenster 

 

4. VERKEHRSHOCHRECHNUNG 
 

LKW-Verkehr – 28'495 noch offen von 54’273 

 

 

5. FLANKIERENDE MASSNAHMEN 
 

Mit den beiden Radwaschanlagen konnte nun zwischenzeitlich eine Verbesserung erzielt werden, wenn auch die 

Belastung durch grosse Regenfälle ausgeblieben ist. Beim Radweg ist bei schöner Witterung die Situation 

zufriedenstellend wobei für die Regenfälle  

https://www.baumgartnerfenster.ch/Nachbarschaftsinformation/20211126-Baumgartner-Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen.pdf
https://www.baumgartnerfenster.ch/Nachbarschaftsinformation/20211126-Baumgartner-Ausfuehrungsinformation-Besprechungs-Notizen.pdf
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6. BAUSTELLENISNTALLATINSPLÄNE DURCHGEHEN 
 

Die Installationspläne sind auf der Website sichtbar unter der Rubrik https://www.gottfried-

baumgartner.ch/haeufige-fragen: Phasenpläne / Zufahrtsinstruktionen für Zulieferer. Wir bitten Sie zu 

verstehen, dass es nochmals Sub-Phasen gibt und die Pläne jeweils noch aufgrund technischer Finessen 

bereinigt werden müssen bzw. auch noch nicht mit der Nachbarschaft abgesprochen sind. 

7. ERFAHRUNGEN AUS DER SIGNALISATION 
 

 
 

- Lichtsignal Wytistrasse 

- Überlange Transporte können nicht über die Wytistrase zufahren 

- Interne Kommunikation Baumgartner Fenster 

- Situation Anwohner / Schulkinder Frauenthal, Huob, … 

 

8. INFORMATION BEZÜGLICH PORTALKRAN-INSTALLATION 
siehe Anhang (Alfred Müller AG) 

 

  

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
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9. PROJEKTANPASSUNGEN - FOLGENDE PROJEKTÄNDERUNGEN 

WERDEN VORAUSSICHTLICH EINGEREICHT: BESTANDES BAU IM 

BEREICH ZUKUNFTSPROJEKT – REPARATUR HAGELSCHÄDEN: 
Hagelschaden hat den Eternit nachhaltig geschädigt > Auswechslung inkl. Ergänzung von PV-Anlage. Bisheriger 

Charakter soll beibehalten werden. 

 

 

 

10. GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN 
 

Auswertung im Anhang. Ab KW 08 2022 wurden «doppelte» Zahlen festgestellt. Abklärungen am laufen. 
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11. PENDENZEN 
 

 Besprechung der ersten Erfahrungen mit dem neuen Verkehrskonzept: Die Umsetzung wird weiter 

beobachtet und kontrolliert. 

 

 Weiterentwicklung der Geschwindigkeitsauswertung, damit die Einhaltung 20 km/h und 30 km/h 

verlässlich bestätigt werden kann. 

 

 Geschwindigkeitsmessungen LKW Baumgartner: Auswertungspunkt 3, soll auf die gleiche Höhe 

verschoben werden wie die allgemeine Geschwindigkeitsmessung. 

 

 Geschwindigkeitsmessungen: Weitere Messpunkte z.B. Einfahrt Flurstrasse und Einfahrt Dorf würde 

man begrüssen. 

 

 Lärm LKW: Belags-Reparaturen für Reduzierung des «Klappern» im Bereich der Flurstrasse 41 nach 

der Spundwand-Erstellung. 

 

 Baustelleninstallationspläne: Eine Rubrik für Lieferanten ist auf der website publiziert: 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen 

 

 Baustelleninstallationspläne Bauabschnitt BA 04 (zweite Etappe, an der Flurstrasse): Besprechung und 

Entwicklung mit der Nachbarschaft bzgl. Detailverkehrsführung für Bauabschnitt BA 04 (voraussichtlich 

Anfangs Jahr 2022 im Rahmen der Baumeistervergaben). 

 

 LKW Baumgartner Mittagszeit: Es wird abgeklärt inwiefern sich der LKW-Verkehr von Baumgartner 

Fenster an die Ruhezeiten der Baustelle halten kann über den Mittag.  

 

 LWK Baumgartner: Analyse der Transport-Pritschen: Insbesondere eine Pritsche riegelt. 

 

 Schichtwechsel/Schichtstart: 5.00 Uhr: Auch dann sind die Geschwindigkeiten gültig 

Thematik wird mit den Mitarbeitern besprochen 

 

 Schattenwurf: Die Aufarbeitung des Ausführungsprojekts und weiterer Positions-Punkte ist pendent. 

 

 Die Signalisation Sinserstrasse / Dorfstrasse bzw. Maschwanderstrasse etc: Ergänzung z.B. in Orange 

z.B.: LKW-Zufahrt G. Baumgartner AG (Werk und Baustelle) bzw.  

Keine LKW-Zufahrt G. Baumgartner AG (Werk und Baustelle) 

 

Diese Pendenz wurde umgesetzt. Die Bilder dazu folgen. 

 

 
 

 

 Sicherheits-Alarm von Baumaschinen leiser stellen 

 

https://www.gottfried-baumgartner.ch/haeufige-fragen
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12. NÄCHSTE NACHBARSCHFTS-INFORMATION 
 

Nachbarschafts-Ausführungsinformation Nr. 7 

 

prov. Freitag Herbst 2022 

- 15.30 - 16.30 Uhr: Baustellenrundgang mit bautechnischen Erläuterungen durch Manuel Liechti, 

Projektleiter der Alfred Müller AG 

- 16.30 – 17.30 Uhr: Stand der Arbeiten, flankierende Massnahmen, Terminplanung, Diskussion 



Manuel Liechti

manuel.liechti@alfred-mueller.ch

Alfred Müller AG
Entwicklung und Realisierung
Neuhofstrasse 10, CH-6340 Baar
Telefon +41 41 767 02 02
www.alfred-mueller.ch

An die Nachbarschaft der
G. Baumgartner AG

...
Baar, 21. April 2022

Hagendorn, Innovationsprojekt G. Baumgartner

1/2

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Die Arbeiten beim Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner schreiten voran. Inzwischen
konnten die Tiefbauarbeiten im Bauabschnitt 1 abgeschlossen werden. In diesem Bereich
hat nun bereits der Baumeister mit den ersten Betonarbeiten begonnen.

Das Ende der Rohbauarbeiten Bauabschnitt 1 ist ca. August 2022. Anschliessend starten
dann die Innenausbauarbeiten. Die Fertigstellung Bauabschnitt 1 ist per Ende 2022
vorgesehen.



CHE-105.743.675 MWST
2/2 SQS Qualitätsmanagementsystem

Im Bauabschnitt 2+3 werden aktuell noch die Aushubarbeiten ausgeführt. Abschluss der
ersten Aushubetappe (im Bereich LoMattli) ist gegen Ende Mai 2022. Die übrigen
Aushubetappen folgen fortlaufend bis im Sommer 2022. Bereits ab Mitte Mai 2022
werden übergreifend auch im Bauabschnitt 2+3 die Baumeisterarbeiten starten.
In diesem Kontext wird auf der Flurstrasse ein Portalkran aufgestellt. Während der
Kranfundation sowie Kranmontage muss die Flurstrasse zeitweise gesperrt werden. Das
Rohbauende Bauabschnitt 2+3 ist Anfang 2023 vorgesehen.

Mehr zum Innovationsprojekt Gottfried Baumgartner erfahren Sie auf der Webseite:
www.gottfried-baumgartner.ch

Auch wenn wir uns darum bemühen, die Emissionen gering zu halten, so sind Bauarbeiten
für Nachbarn gelegentlich mit gewissen Störungen verbunden. Für Unannehmlichkeiten
entschuldigen wir uns bereits heute. Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an den
zuständigen Projektleiter Manuel Liechti.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft.

Freundliche Grüsse
Alfred Müller AG

Manuel Liechti
Projektleiter Neubau

http://www.gottfried-baumgartner.ch/


Auswertungen
Geschwindigkeiten Flurstrasse
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Kennzahlen der Geschinwindigkeitsmessung pro Woche im Zeitverlauf

Mittelwert von Geschwindigkeit
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Geschwindigkeit

4 per. Mov. Avg. (Maximum von Geschwindigkeit)
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